

Мониторинг инвестиционных программ субъектов Российской Федерации по сетевым организациям

Субъект РФ	Ростовская область	
	год	квартал
Период	2021	I квартал
Руководитель		
Фамилия, имя, отчество	Рыбинская Татьяна Татьяна Евгеньевна	
(код) номер телефона	8(8634)375185	
Дата составления отчета	13.05.2021	

Справочник сетевых организаций

А. Регулирующихся методом индексации или методом экономически обоснованных расходов

№ п/п	Наименование организации	ИНН	КПП
-------	--------------------------	-----	-----

[Добавить](#)

В. Регулирующихся методом доходности инвестированного капитала (RAV)

№ п/п	Наименование организации	ИНН	КПП
-------	--------------------------	-----	-----

[Добавить](#)

С. Регулирующихся методом индексации на основе долгосрочных параметров

№ п/п	Наименование организации	ИНН	КПП
3.1	ООО "ПК-ЭНЕРГО"	6154135810	615401001

×

[Добавить](#)

Мониторинг инвестиционных программ сетевых компаний за 2021 год

№ п/п	Наименование компании, инвестиционного проекта и работ	Сроки выполнения работ		Финансовые параметры объекта			Прогнозная сметная стоимость всего, тыс руб без НДС		Источники финансирования в отчетном периоде, тыс руб без НДС								Примечания
		Месяц и год начала проекта	Месяц и год окончания проекта	Видимая мощность, протяженность сетей	План по вводу на период регулирования	Ед. изм. (МВА, км)	Итого		За счет регулируемых тарифов по периодам				За счет платы за технологическое присоединение		За счет иных источников		
							План	Факт	Амортизация		Прибыль		План	Факт	План	Факт	
А. Регулируемая методом индексации или методом экономически обоснованных расходов																	
1	Период (год долгосрочного периода регулирования)						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Достройка, дооборудование, модернизация						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Реконструкция**						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Техническое перевооружение***						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Новое строительство****						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
С. Регулируемая методом индексации на основе долгосрочных параметров																	
2	Период (год долгосрочного периода регулирования)						6,38	0,00	6,38	0,00	4,13	0,00	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Достройка, дооборудование, модернизация						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Реконструкция**						3,60	0,00	3,60	0,00	2,33	0,00	1,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Техническое перевооружение***						2,78	0,00	2,78	0,00	1,80	0,00	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Новое строительство****						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ООО "ПК-ЭНЕРГО"																	
1.1	Достройка, дооборудование, модернизация						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Реконструкция**						3,60	0,00	3,60	0,00	2,33	0,00	1,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	РП ТП №1 Красный Гидропрес Замена 8 ячеек с масляным выключателем на ячейки с вакуумным выключателем с установкой микропроцессорной релейной защиты СИРИУС-2-В, СИРИУС-2-Л, СИРИУС-2-С	Апрель 2021	Октябрь 2021		2	шт	1,800	0,00	1,80	0,00	1,16	0,00	0,64				
1.2.2	РП ТП №3 Красный Гидропрес Замена 6 ячеек с масляным выключателем на ячейки с вакуумным выключателем с установкой микропроцессорной релейной защиты СИРИУС-2-В, СИРИУС-2-Л, СИРИУС-2-С	Апрель 2021	Октябрь 2021		2	шт	1,800	0,00	1,80	0,00	1,16	0,00	0,64				
1.3	Техническое перевооружение***						2,78	0,00	2,78	0,00	1,80	0,00	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	Установка приборов учета и их интеграция в систему сбора и передачи данных "Модернизация системы учета электроэнергии электрических сетей ООО "ПК-ЭНЕРГО" 15 шт.	Апрель 2021	Октябрь 2021		3	шт	0,908	0,00	0,91	0,00	0,59	0,00	0,32				
1.3.2	Установка приборов учета и их интеграция в систему сбора и передачи данных "Модернизация системы учета электроэнергии электрических сетей ООО "ПК-ЭНЕРГО" 252 шт.	Апрель 2021	Октябрь 2021		63	шт	1,700	0,00	1,70	0,00	1,10	0,00	0,60				
1.3.3	Установка приборов учета и их интеграция в систему сбора и передачи данных "Модернизация системы учета электроэнергии электрических сетей ООО "ПК-ЭНЕРГО" 9 шт.	Апрель 2021	Октябрь 2021		5	шт	0,175	0,00	0,18	0,00	0,11	0,00	0,06				
1.4	Новое строительство****						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

См. примечания

* К работам по достройке, дооборудованию, модернизации относятся работы, вызванные изменением технологического или служебного назначения оборудования, здания, сооружения или иного объекта амортизируемых основных средств, повышенными нагрузками и (или) другими новыми качествами.

** К реконструкции относятся переустройство существующих объектов основных средств, связанное с совершенствованием производства и повышением его технико-экономических показателей и осуществляемое по проекту реконструкции основных средств в целях увеличения пропускной способности сети, улучшения качества и повышения надежности.

*** К техническому перевооружению относятся комплекс мероприятий по повышению технико-экономических показателей основных средств или их отдельных частей на основе внедрения передовой техники и технологии, механизации, автоматизации производства, модернизации и замены морально устаревшего и физически изношенного оборудования.

**** К новому строительству относятся мероприятия по строительству новых объектов основных средств, не связанные с *, ** и ***