

О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ООО "ПК-ЭНЕРГО" с указанием сроков на октябрь 2018 года

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, оборудование)		Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Вид ремонта	Примечания: причина отказа или переноса срока ремонта и т.д.
	Объект	Оборудование	кол-во дней	начало (дата)	окончание (дата)	кол-во дней	начало (дата)	окончание (дата)	кол-во дней	начало (дата)	окончание (дата)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	КТП №103А с.Марфинка	РЛНД, тр-р, ШР 0,4кВ	2	03.окт	04.окт	2	03.окт	04.окт	2	03.окт	04.окт	К	
2	РП19 с ТП №975А г.Таганрог	РЛНД, тр-р, ШР 0,4кВ	3	10.окт	12.окт	3	10.окт	12.окт	3	10.окт	12.окт	К	
3	ТП №"Энергомаш" г.Таганрог	РЛНД, тр-р, ШР 0,4кВ	5	17.окт	21.окт	5	17.окт	21.окт	5	17.окт	21.окт	К	