

О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ООО "ПК-ЭНЕРГО" с указанием сроков на июль 2018 года

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, оборудование)		Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Вид ремонта	Примечания: причина отказа или переноса срока ремонта и т.д.
	Объект	Оборудование	кол-во дней	начало (дата)	окончание (дата)	кол-во дней	начало (дата)	окончание (дата)	кол-во дней	начало (дата)	окончание (дата)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	КТП №215А с.Марфинка	РЛНД, тр-р, ШР 0,4кВ	1	16.июл	16.июл	1	16.июл	16.июл	3	16.июл	19.июл	К	
2	ТП №725А г.Таганрог	строительные работы	1	17.июл	17.июл	1	17.июл	17.июл	1	17.июл	17.июл	К	
3	ТП №1007 г.Таганрог	строительные работы	1	24.июл	24.июл	1	24.июл	24.июл	1	24.июл	24.июл	К	
4	ТП №975 г.Таганрог	строительные работы	1	30.июл	30.июл	1	30.июл	30.июл	1	30.июл	30.июл	К	