

О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ООО "ПК-ЭНЕРГО" с указанием сроков на август 2018 года

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, оборудование)		Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Вид ремонта	Примечания: причина отказа или переноса срока ремонта и т.д.
	Объект	Оборудование	кол-во дней	начало (дата)	окончание (дата)	кол-во дней	начало (дата)	окончание (дата)	кол-во дней	начало (дата)	окончание (дата)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ТП №905А г.Таганрог	строительные работы	4	01.авг	04.авг	4	01.авг	04.авг	4	01.авг	04.авг	К	
2	ТП №265А г.Таганрог	строительные работы	4	06.авг	09.авг	4	06.авг	09.авг	4	06.авг	09.авг	К	
3	ТП №5 (ООО "ТСПЗ") г.Таганрог	строительные работы	4	13.авг	16.авг	4	13.авг	16.авг	4	13.авг	16.авг	К	
4	КТП №14А п.Матвеев Курган	РЛНД, тр-р, ШР 0,4кВ	1	14.авг	14.авг	1	14.авг	14.авг	1	14.авг	14.авг	К	
5	КТП №392А п.Матвеев Курган	РЛНД, тр-р, ШР 0,4кВ	1	20.авг	20.авг	1	20.авг	20.авг	1	20.авг	20.авг	К	
6	КТП №383А п.Матвеев Курган	РЛНД, тр-р, ШР 0,4кВ	1	24.авг	24.авг	1	24.авг	24.авг	1	24.авг	24.авг	К	
7	КТП №597А г.Таганрог	РЛНД, тр-р, ШР 0,4кВ	1	28.авг	28.авг	1	28.авг	28.авг	1	28.авг	28.авг	К	