

О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ООО "ПК-ЭНЕРГО" с указанием сроков на сентябрь 2018 года

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, оборудование)		Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Вид ремонта	Примечания: причина отказа или переноса срока ремонта и т.д.
	Объект	Оборудование	кол-во дней	начало (дата)	окончание (дата)	кол-во дней	начало (дата)	окончание (дата)	кол-во дней	начало (дата)	окончание (дата)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	КТП №605А с.Самбек	РЛНД, тр-р, ШР 0,4кВ	2	03.сен	04.сен	2	03.сен	04.сен	2	03.авг	04.сен	К	
2	КТП №636А Никлиновский р-н	РЛНД, тр-р, ШР 0,4кВ	2	05.сен	06.сен	2	05.сен	06.сен	2	05.сен	06.сен	К	
3	КТП №612А г.Таганрог	РЛНД, тр-р, ШР 0,4кВ	2	10.сен	11.сен	2	10.сен	11.сен	2	10.сен	11.сен	К	
4	КТП №"Лемакс-Т" г.Таганрог	РЛНД, тр-р, ШР 0,4кВ	6	10.сен	15.сен	6	10.сен	15.сен	6	10.сен	15.сен	К	
5	ТП №"Энергомаш" г.Таганрог	РЛНД, тр-р, ШР 0,4кВ	5	17.сен	21.сен	5	17.сен	21.сен	5	17.сен	21.сен	К	
6	КТП №113А п.Матвеев Курган	РЛНД, тр-р, ШР 0,4кВ	4	24.сен	27.сен	4	24.сен	27.сен	4	24.сен	27.сен	К	