

О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ООО "ПК-ЭНЕРГО" с указанием сроков на май 2019 года

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, оборудование)		Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Вид ремонта	Примечания: причина отказа или переноса срока ремонта и т.д.
	Объект	Оборудование	кол-во дней	начало (дата)	окончание (дата)	кол-во дней	начало (дата)	окончание (дата)	кол-во дней	начало (дата)	окончание (дата)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	КТП №ИП Ларин г.Таганрог	ВНА, тр-р, ШР 0,4кВ	3	14.май	16.май	3	14.май	16.май	3	14.май	16.май	К	
2	КТП №Полимерпром г.Таганрог	РЛНД, тр-р, ШР 0,4кВ	3	20.май	22.май	3	20.май	22.май	3	20.май	22.май	К	
3	КТП №115А Матвеево-Курганский р-н., п.Сухореченский	РЛНД, тр-р, ШР 0,4кВ	3	28.май	30.май	3	28.май	30.май	3	28.май	30.май	К	