

**О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ООО "ПК-ЭНЕРГО" с указанием сроков на июнь 2019 года**

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, оборудование)		Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Вид ремонта	Примечания: причина отказа или переноса срока ремонта и т.д.
	Объект	Оборудование	кол-во дней	начало (дата)	окончание (дата)	кол-во дней	начало (дата)	окончание (дата)	кол-во дней	начало (дата)	окончание (дата)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	КТП №215А Матвеево-Курганский р-н., с. Марфинка	РЛНД, тр-р, ШР 0,4кВ	3	04.июн	06.июн	3	04.июн	06.июн	3	04.июн	06.июн	К	
2	ТП №17 г. Таганрог	ВМГ, тр-р, ШР 0,4кВ	3	10.июн	12.июн	3	10.июн	12.июн	3	10.июн	12.июн	К	
3	КТП №966А г. Таганрог	РЛНД, ВНА, тр-р, ШР 0,4кВ	3	12.июн	14.июн	3	12.июн	14.июн	3	12.июн	14.июн	К	
4	КТП №911 г. Таганрог	КЛ-6кВ 100м., РЛНД, тр- р, ШР 0,4кВ	4	17.июн	20.июн	4	17.июн	20.июн	4	17.июн	20.июн	К	
5	КТП №333А г. Таганрог	РЛНД, тр-р, ШР 0,4кВ	3	19.июн	21.июн	3	19.июн	21.июн	3	19.июн	21.июн	К	
6	КТП №600А г. Таганрог	РЛНД, тр-р, ШР 0,4кВ	3	24.июн	26.июн	3	24.июн	26.июн	3	24.июн	26.июн	К	