

## Мониторинг инвестиционных программ субъектов Российской Федерации по сетевым организациям

|                         |                                      |            |
|-------------------------|--------------------------------------|------------|
| Субъект РФ              | Ростовская область                   |            |
| Период                  | год                                  | квартал    |
|                         | 2019                                 | IV квартал |
| Руководитель            |                                      |            |
| Фамилия, имя, отчество  | Рыбинская Татьяна Татьяна Евгеньевна |            |
| (код) номер телефона    | 8(8634)375185                        |            |
| Дата составления отчета | 11.02.2020                           |            |

Справочник сетевых организаций

| А. Регулирующихся методом индексации или методом экономически обоснованных расходов |                          |     |     |
|---|--------------------------|-----|-----|
| № п/п   | Наименование организации | ИНН | КПП |

Добавить

| В. Регулирующихся методом доходности инвестированного капитала (РАВ) |                          |     |     |
|--|--------------------------|-----|-----|
| № п/п  | Наименование организации | ИНН | КПП |

Добавить

| С. Регулирующихся методом индексации на основе долгосрочных параметров |                          |            |           |
|--|--------------------------|------------|-----------|
| № п/п  | Наименование организации | ИНН        | КПП       |
| 3.1  | ООО "ПК-ЭНЕРГО"          | 6154135810 | 615401001 |

×

Добавить

Мониторинг инвестиционных программ сетевых компаний за 2019 год.

| № п/п   | Наименование компании, инвестиционного проекта и работ | Сроки выполнения работ | Месяц и год окончания проекта | Месяц и год начала проекта | Финансовые параметры объекта | Вводная мощность сетей | План по вводу на период регулирования | Ед. изм. (МВ, км) | Проектная сметная стоимость всего, тыс руб без НДС | Итого    |       | За счет регулируемых тарифов по передаче |        | Прибыль |      | За счет платы за технологические приращения |      | За счет иных источников |      | Примечание |
|---|--|------------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------|---------------------------------------|-------------------|--|----------|-------|--|--------|---------|------|---|------|-------------------------|------|------------|
|   |  |                        |                               |                            |                              |                        |                                       |                   |  | План     | Факт  | План                                     | Факт   | План    | Факт | План  | Факт | План                    | Факт |            |
| 1.  | 2.   | 3.                     | 4.                            | 5.                         | 6.                           | 7.                     | 8.                                    | 9.                | 10.  | 11.      | 12.   | 13.                                      | 14.    | 15.     | 16.  | 17.   | 18.  | 19.                     | 20.  |            |
| А. Регулирующих методик индексации или методом экономически обоснованных расходов   |  |                        |                               |                            |                              |                        |                                       |                   |  |          |       |  |        |         |      |   |      |                         |      |            |
| <b>Период (год долгосрочного периода регулирования)</b>   |  |                        |                               |                            |                              |                        |                                       |                   |  |          |       |  |        |         |      |   |      |                         |      |            |
| 1.1   | Реконструкция**  |                        |                               |                            |                              |                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00                                     | 0,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00                    | 0,00 |            |
| 1.2   | Реконструкция***                                       |                        |                               |                            |                              |                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00                                     | 0,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00                    | 0,00 |            |
| 1.3   | Техническое перевооружение****                         |                        |                               |                            |                              |                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00                                     | 0,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00                    | 0,00 |            |
| 1.4   | Новое строительство****                                |                        |                               |                            |                              |                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00                                     | 0,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00                    | 0,00 |            |
| С. Регулирующих методик индексации на основе долгосрочных параметров  |  |                        |                               |                            |                              |                        |                                       |                   |  |          |       |  |        |         |      |   |      |                         |      |            |
| <b>Период (год долгосрочного периода регулирования)</b>   |  |                        |                               |                            |                              |                        |                                       |                   |  |          |       |  |        |         |      |   |      |                         |      |            |
| 2.1   | Достройка, дооборудование,                             |                        |                               |                            |                              |                        | 1 839,83                              | 2 020,03          | 992,00   | 1 171,70 | 91,00 | 1 171,70                                 | 901,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00                    | 0,00 |            |
| 2.2   | Реконструкция**  |                        |                               |                            |                              |                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00                                     | 0,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00                    | 0,00 |            |
| 2.3   | Техническое перевооружение****                         |                        |                               |                            |                              |                        | 1 839,83                              | 2 020,03          | 992,00   | 1 171,70 | 91,00 | 1 171,70                                 | 901,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00                    | 0,00 |            |
| 2.4   | Новое строительство****                                |                        |                               |                            |                              |                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00                                     | 0,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00                    | 0,00 |            |
| ООО "ПК-ЭНЕРГО"   |  |                        |                               |                            |                              |                        |                                       |                   |  |          |       |  |        |         |      |   |      |                         |      |            |
| 1.1   | Достройка, дооборудование,                             |                        |                               |                            |                              |                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00                                     | 0,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00                    | 0,00 |            |
| 1.2   | Реконструкция**  |                        |                               |                            |                              |                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00                                     | 0,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00                    | 0,00 |            |
| 1.2.1   | Реконструкция участка КЛ-5кВ №604 ООО "Стройдеталь"    | Январь, 2018           | Март, 2019                    |                            | 0/0,5                        | 0/0,5                  | 1 839,83                              | 2 020,03          | 992,00   | 1 171,70 | 91,00 | 1 171,70                                 | 901,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00                    | 0,00 |            |
| 1.3   | Техническое перевооружение****                         |                        |                               |                            |                              |                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00                                     | 0,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00                    | 0,00 |            |
| 1.4   | Новое строительство****                                |                        |                               |                            |                              |                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00                                     | 0,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00                    | 0,00 |            |
| Сумма примечания  |  |                        |                               |                            |                              |                        |                                       |                   |  |          |       |  |        |         |      |   |      |                         |      |            |
| * К работам по достройке, дооборудованию, модернизации объектов технологического или служебного назначения оборудования, здания, сооружения или иного объекта антропогенного или естественного происхождения и повышению его технико-экономических показателей и осуществление по проекту реконструкции основных средств в целях увеличения пропускной способности сетей, улучшения качества и повышения надежности.  |  |                        |                               |                            |                              |                        |                                       |                   |  |          |       |  |        |         |      |   |      |                         |      |            |
| ** К работам по достройке, дооборудованию, модернизации объектов технологического или служебного назначения оборудования, здания, сооружения или иного объекта антропогенного или естественного происхождения и повышению его технико-экономических показателей и осуществление по проекту реконструкции основных средств в целях увеличения пропускной способности сетей, улучшения качества и повышения надежности. |  |                        |                               |                            |                              |                        |                                       |                   |  |          |       |  |        |         |      |   |      |                         |      |            |
| *** К техническому перевооружению объектов технологического или служебного назначения оборудования, здания, сооружения или иного объекта антропогенного или естественного происхождения и повышению его технико-экономических показателей и осуществление по проекту реконструкции основных средств в целях увеличения пропускной способности сетей, улучшения качества и повышения надежности.                       |  |                        |                               |                            |                              |                        |                                       |                   |  |          |       |  |        |         |      |   |      |                         |      |            |
| **** К новому строительству объектов технологического или служебного назначения оборудования, здания, сооружения или иного объекта антропогенного или естественного происхождения и осуществление по проекту реконструкции основных средств в целях увеличения пропускной способности сетей, улучшения качества и повышения надежности.   |  |                        |                               |                            |                              |                        |                                       |                   |  |          |       |  |        |         |      |   |      |                         |      |            |

Сумма примечания

\* К работам по достройке, дооборудованию, модернизации объектов технологического или служебного назначения оборудования, здания, сооружения или иного объекта антропогенного или естественного происхождения и повышению его технико-экономических показателей и осуществление по проекту реконструкции основных средств в целях увеличения пропускной способности сетей, улучшения качества и повышения надежности.  
 \*\* К работам по достройке, дооборудованию, модернизации объектов технологического или служебного назначения оборудования, здания, сооружения или иного объекта антропогенного или естественного происхождения и повышению его технико-экономических показателей и осуществление по проекту реконструкции основных средств в целях увеличения пропускной способности сетей, улучшения качества и повышения надежности.  
 \*\*\* К техническому перевооружению объектов технологического или служебного назначения оборудования, здания, сооружения или иного объекта антропогенного или естественного происхождения и повышению его технико-экономических показателей и осуществление по проекту реконструкции основных средств в целях увеличения пропускной способности сетей, улучшения качества и повышения надежности.  
 \*\*\*\* К новому строительству объектов технологического или служебного назначения оборудования, здания, сооружения или иного объекта антропогенного или естественного происхождения и осуществление по проекту реконструкции основных средств в целях увеличения пропускной способности сетей, улучшения качества и повышения надежности.