

Мониторинг инвестиционных программ субъектов Российской Федерации по сетевым организациям

Субъект РФ	Ростовская область	
Период	год 2020	квартал IV квартал
Руководитель		
Фамилия, имя, отчество	Рыбинская Татьяна Татьяна Евгеньевна	
(код) номер телефона	8(8634)375185	
Дата составления отчета	15.02.2021	

Мониторинг инвестиционных программ сетевых компаний за 2020 год

№ п/п	Наименование компании, инвестиционного проекта и работ	Сроки выполнения работ			Фактические параметры объекта			Прогноз оценки стоимости работ, тыс руб без НДС		Исполнение финансируемых в отчетном периоде, тыс руб без НДС										Примечание
		Месяц и год начала проекта	Месяц и год окончания проекта	Важная особенность проекта	План по плану (млн руб)	Факт (млн руб)	Ед. цен (млн руб)	План	Факт	Итого	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	
А. Регулируемые компании и подкомпании или подгруппы компаний, обеспечивающих надежность																				
1	Период (год) договорного периода																			
1.1	Период (год) договорного периода																			
1.2	Период (год) договорного периода																			
1.3	Период (год) договорного периода																			
1.4	Период (год) договорного периода																			
Б. Регулируемые компании и подкомпании на основе договорных отношений																				
2	Период (год) договорного периода																			
2.1	Период (год) договорного периода																			
2.2	Период (год) договорного периода																			
2.3	Период (год) договорного периода																			
2.4	Период (год) договорного периода																			
ООО ТЭК-ЭНЕРГО																				
1.1	Период (год) договорного периода																			
Добавить																				
1.2	Реконструкция**																			
1.2.1	Замена 1 трансформатора ТН 630,41/30 кВ на ТН 630,41/30 кВ на ЛП ТП №1 завода "Ярославский гидропресс" по адресу: Ярославская область, г. Тейково, Северная промышленная зона	Апрель 2020	Май 2020	0,630	МВ/км	4 677,23	4 708,04	4 677,23	4 708,04	4 677,23	4 708,04	2 887,57	2 908,56	1 789,76	1 801,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	Реконструкция кабельной линии 6 кВ от ЛП ТП №1 завода "Кураевский гидропресс" по г-в ОАО РОСЭТН ЮГА. Реконструкция 81% от ЛП ТП 3 "Северный Промысел" по г-в ОАО РОСЭТН ЮГА	Май 2020	Июль 2020	0,01097	МВ/км	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	216,06	216,06	133,94	133,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	Реконструкция кабельной линии 6 кВ от ЛП ТП 3 "Северный Промысел" по г-в ОАО РОСЭТН ЮГА	Апрель 2020	Июль 2020	0,0167	МВ/км	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	1 296,38	1 296,38	803,42	803,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	Реконструкция кабельной линии 6 кВ от ЛП ТП №1 завода "Ярославский гидропресс" по адресу: Ярославская область, г. Тейково, Северная промышленная зона	Август 2020	Сентябрь 2020			833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	514,41	514,41	318,92	318,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5	ЛП ТП №1 Кураевский гидропресс. Замена 6 трансформаторов 10/0,4 кВ на 10/0,4 кВ с выведением высоковольтных вводов с установкой микропроцессорной защиты выводов СВН/ВЭС 2х8 СВН/ВЭС-1, СВН/ВЭС-2	Август 2020	Декабрь 2020		1	694,29	925,00	694,29	925,00	694,29	925,00	552,05	574,94	342,24	353,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Добавить																				
1.3	Техническое перевооружение***																			
1.3.1	Установка приборов учета и интеллектуальные системы сбора и передачи данных на подстанции электроподстанции ООО ТЭК-ЭНЕРГО	Апрель 2020	Октябрь 2020	6		1 816,67	1 816,67	1 816,67	1 816,67	1 816,67	1 816,67	1 121,43	1 121,43	695,24	695,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Добавить																				
1.4	Новое строительство****																			
Добавить																				

Сфера применения

- * К работам по договору, договору-оценке, надрезанию объектов работы, выделению наименований оборудования, изделий, сооружений или иного объекта выполнения отдельных этапов, наращиванием нагрузок и (или) другим новым объектам.
- ** К реконструкциям объектов электроснабжения объектов объектов, связанных с расширением производственных мощностей и повышением его технико-экономических параметров и осуществлением по проекту реконструкции отдельных средств, наращиванием нагрузок и (или) другим новым объектам.
- *** К техническому перевооружению объектов объектов, связанных с расширением производственных мощностей и повышением его технико-экономических параметров и осуществлением по проекту реконструкции отдельных средств, наращиванием нагрузок и (или) другим новым объектам.
- **** К новому строительству объектов объектов по строительству новых объектов объектов, не связанных с ** и ***