

(абз.9 п. 19 "г" ПП РФ № 24 от 21.01.2004)

О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ООО "ПК-ЭНЕРГО" с указанием сроков на Апрель 2020 года

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, оборудование)		Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Вид ремонта	Примечания: причина отказа или переноса срока ремонта и т.д.
			кол-во дней	начало (дата)	окончание (дата)	кол-во дней	начало (дата)	окончание (дата)	кол-во дней	начало (дата)	окончание (дата)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ПС 110/6кВ Т-9 ТП№982, мебельный участок	МВ, тр-р, ШР 0,4кВ	30	01.04.2020	30.04.2020	30	01.04.2020	30.04.2020	30	01.04.2020	30.04.2020	к	
2	ВЛ-10кВ к КТП ООО "Магистраль плюс"	МВ, тр-р, ШР 0,4кВ	30	01.04.2020	30.04.2020	30	01.04.2020	30.04.2020	30	01.04.2020	30.04.2020	к	
3	ПС 35/6кВ Т-7 ТП-8	МВ, тр-р, ШР 0,4кВ	30	01.04.2020	30.04.2020	30	01.04.2020	30.04.2020	30	01.04.2020	30.04.2020	к	