

**О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ООО "ПК-ЭНЕРГО" с указанием сроков на Май 2020 года**  
 (вб3.9 п. 19 "Г" ПП РФ № 24 от 21.01.2004)

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, оборудование)			Выделенный в годовом графике срок ремонта						Завлеченный в месячный график срок ремонта						Вид ремонта	Примечания: причина отказа или переноса срока ремонта и т.д.
	Объект	Оборудование		кол-во дней	начало (дата)	окончание (дата)	кол-во дней	начало (дата)	окончание (дата)	кол-во дней	начало (дата)	окончание (дата)	кол-во дней	начало (дата)	окончание (дата)		
1	ПС 110/6кВ Т-9			31	01.05.2020	31.05.2020	31	01.05.2020	31.05.2020	31	01.05.2020	31.05.2020	31	01.05.2020	31.05.2020	к	
2	ТТД№982, мебельный участок			31	01.05.2020	31.05.2020	31	01.05.2020	31.05.2020	31	01.05.2020	31.05.2020	31	01.05.2020	31.05.2020	к	
3	КТП №963А			31	01.05.2020	31.05.2020	31	01.05.2020	31.05.2020	31	01.05.2020	31.05.2020	31	01.05.2020	31.05.2020	к	
4	ПС 35/6кВ Т-7 ЦРП-ТП-1			31	01.05.2020	31.05.2020	31	01.05.2020	31.05.2020	31	01.05.2020	31.05.2020	31	01.05.2020	31.05.2020	к/с	
5	ПС 110/10кВ КТП №685А			31	01.05.2020	31.05.2020	31	01.05.2020	31.05.2020	31	01.05.2020	31.05.2020	31	01.05.2020	31.05.2020	к	
6	ПС 35/10кВ Колесниковская ТП №278А			31	01.05.2020	31.05.2020	31	01.05.2020	31.05.2020	31	01.05.2020	31.05.2020	31	01.05.2020	31.05.2020	с	