

О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ООО "ПК-ЭНЕРГО" с указанием сроков на Август 2020 года

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, оборудование)		Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Вид ремонта	Примечания: причина отказа или переноса срока ремонта и т.д.
	Объект	Оборудование	кол-во дней	начало (дата)	окончание (дата)	кол-во дней	начало (дата)	окончание (дата)	кол-во дней	начало (дата)	окончание (дата)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ПС 35/6кВ Т-6 ТП №1 (тр-р 630 кВА)	МВ, тр-р, ШР 0,4кВ	31	01.08.2020	31.08.2020	31	01.08.2020	31.08.2020	31	01.08.2020	31.08.2020	к	
2	ПС 35/10кВ Колесниковская ТП №278А	ВНА, тр-р, ШР 0,4кВ	31	01.08.2020	31.08.2020	31	01.08.2020	31.08.2020	31	01.08.2020	31.08.2020	к	
3	ВЛ-10кВ №274/1 и №274/2 КТП 1007	ВНА, тр-р, ШР 0,4кВ	31	01.08.2020	31.08.2020	31	01.08.2020	31.08.2020	31	01.08.2020	31.08.2020	к	