

О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ООО "ПК-ЭНЕРГО" с указанием сроков на Сентябрь 2020 года

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, оборудование)		Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Вид ремонта	Примечания: причина отказа или переноса срока ремонта и т.д.
	Объект	Оборудование	кол-во дней	начало (дата)	окончание (дата)	кол-во дней	начало (дата)	окончание (дата)	кол-во дней	начало (дата)	окончание (дата)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ПС 110/10кВ Т-27 КТП №"Энергомаш"	ВНА, тр-р, ШП 0,4кВ	30	01.09.2020	30.09.2020	30	01.09.2020	30.09.2020	30	01.09.2020	30.09.2020	к	
3	КВЛ-10кВ №274/1 и №274/2	ВНА, тр-р, ШП 0,4кВ	30	01.09.2020	30.09.2020	30	01.09.2020	30.09.2020	30	01.09.2020	30.09.2020	к	