

О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ООО "ПК-ЭНЕРГО" с указанием сроков на Март 2020 года

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, оборудование)		Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Вид ремонта	Примечания: причина отказа или переноса срока ремонта и т.д.
			кол-во дней	начало (дата)	окончание (дата)	кол-во дней	начало (дата)	окончание (дата)	кол-во дней	начало (дата)	окончание (дата)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ПС 35/6кВ Т-6 ТП№3 (тр-р 750кВА)	МВ, тр-р, ШР 0,4кВ	31	01.03.2020	31.03.2020	31	01.03.2020	31.03.2020	31	01.03.2020	31.03.2020	к	
2	ПС 35/6кВ Т-7 ЦРП-ТП-1	МВ, тр-р, ШР 0,4кВ	31	01.03.2020	31.03.2020	31	01.03.2020	31.03.2020	31	01.03.2020	31.03.2020	к	
3	ПС 35/6кВ Т-7 ТП-8	МВ, тр-р, ШР 0,4кВ	31	01.03.2020	31.03.2020	31	01.03.2020	31.03.2020	31	01.03.2020	31.03.2020	к	
4	ПС 35/10кВ М-Курганская КТП-6/0,4кВ №39А	РЛНД, тр-р, ШР 0,4кВ	31	01.03.2020	31.03.2020	31	01.03.2020	31.03.2020	31	01.03.2020	31.03.2020	к	
5	ПС 110/35/6кВ Т-1 КТП-6/0,4кВ №994А Акименко	МВ, тр-р, ШР 0,4кВ	31	01.03.2020	31.03.2020	31	01.03.2020	31.03.2020	31	01.03.2020	31.03.2020	к	