

**О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ООО "ПК-ЭНЕРГО" с указанием сроков на ноябрь 2021 года**

| № п/п | Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, оборудование) |                         | Выделенный в годовом графике срок ремонта |               |                  | Заявленный в месячный график срок ремонта |               |                  | Разрешенный срок ремонта |               |                  | Вид ремонта | Примечания: причина отказа или переноса срока ремонта и т.д. |
|-------|--|-------------------------|---|---------------|------------------|---|---------------|------------------|--------------------------|---------------|------------------|-------------|--|
|       | Объект   | Оборудование            | кол-во дней                               | начало (дата) | окончание (дата) | кол-во дней                               | начало (дата) | окончание (дата) | кол-во дней              | начало (дата) | окончание (дата) |             |  |
| 1     | 2  | 3                       | 4   | 5             | 6                | 7   | 8             | 9                | 10                       | 11            | 12               | 13          | 14   |
| 1     | КТП-6/0,4 кВ №600  | РУ-6кВ, Тр-р, РУ-0,4кВ  | 30  | 01.11.2021    | 30.11.2021       | 30  | 01.11.2021    | 30.11.2021       | 30                       | 01.11.2021    | 30.11.2021       | то          |  |
| 2     | КТП-10/0,4 кВ №815   | РУ-10кВ, Тр-р, РУ-0,4кВ | 30  | 01.11.2021    | 30.11.2021       | 30  | 01.11.2021    | 30.11.2021       | 30                       | 01.11.2021    | 30.11.2021       | то          |  |