

О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ООО "ПК-ЭНЕРГО" с указанием сроков на Март 2021 года (корректировка)

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, оборудование)		Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Вид ремонта	Примечания: причина отказа или переноса срока ремонта и т.д.
	Объект	Оборудование	кол-во дней	начало (дата)	окончание (дата)	кол-во дней	начало (дата)	окончание (дата)	кол-во дней	начало (дата)	окончание (дата)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ТП-10/0,4 кВ №277	Тр-р	31	01.03.2021	31.03.2021	31	01.03.2021	31.03.2021	31	01.03.2021	31.03.2021	кр	
2	ТП-6/0,4 кВ №265 (Лемакс)	ЛР-6кВ, ВН-6кВ, тр-р, МВ-6кВ	31	01.03.2021	31.03.2021	31	01.03.2021	31.03.2021	31	01.03.2021	31.03.2021	тр	
3	ТП-6/0,4 кВ №3 (Кристал)	Тр-р, РУ-0,4кВ	31	02.03.2021	31.03.2021	31	02.03.2021	31.03.2021	31	02.03.2021	31.03.2021	кр	
4	ТП-6/0,4 кВ №5 (Кристал)	Тр-р, РУ-0,4кВ	31	02.03.2021	31.03.2021	31	02.03.2021	31.03.2021	31	02.03.2021	31.03.2021	кр	
5	ТП-6/0,4 кВ №2 (Кр.Гидропресс)	РУ-6кВ, Тр-ры, РУ-0,4кВ	31	02.03.2021	31.03.2021	31	02.03.2021	31.03.2021	31	02.03.2021	31.03.2021	кр	