(абз.9 п. 19 "г" ПП РФ № 24 от 21.01.2004) О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ООО "ПК-ЭНЕРГО" с указанием сроков на май 2021 года

№ п/п	Наименование объекта диспетчеразации (ЛЭП, ПС, оборудование)		Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Вид ремонта	Примечания: причина отказа или переноса
	Объект	Оборудование	кол-во дней	начало (дата)	окончание (дата)	кол-во дней	начало (дата)	окончание (дата)	кол-во дней	начало (дата)	окончание (дата)	омд ремонта	срока ремонта и т.д.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ТП-6/0,4 кВ №293	РУ-6кВ, Тр-р, РУ- 0,4кВ	31	01.05.2021	31.05.2021	31	01.05.2021	31.05.2021	31	01.05.2021	31.05.2021	кр	
2	ТП-6/0,4 кВ №943	Тр-р, ВН-6кВ, РУ- 0,4кВ	31	01.05.2021	31.05.2021	31	01.05.2021	31.05.2021	31	01.05.2021	31.05.2021	кр	
3	ТП-10/0,4 кВ № 685	Тр-р, ЛР-10кВ, ВН- 10кВ, РУ-0,4кВ	31	01.05.2021	31.05.2021	31	01.05.2021	31.05.2021	31	01.05.2021	31.05.2021	тр	