

**О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ООО "ПК-ЭНЕРГО" с указанием сроков на июль 2021 года**

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, оборудование)		Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Вид ремонта	Примечания: причина отказа или переноса срока ремонта и т.д.
	Объект	Оборудование	кол-во дней	начало (дата)	окончание (дата)	кол-во дней	начало (дата)	окончание (дата)	кол-во дней	начало (дата)	окончание (дата)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ТП-6/0,4 кВ №999	РУ-6кВ, Тр-р, РУ-0,4кВ	31	01.07.2021	31.07.2021	31	01.07.2021	31.07.2021	31	01.07.2021	31.07.2021	кр	
2	ТП-10/0,4 кВ №634	РУ-10кВ, Тр-р, РУ-0,4кВ	31	01.07.2021	31.07.2021	31	01.07.2021	31.07.2021	31	01.07.2021	31.07.2021	кр	
3	ТП-6/0,4 кВ СВ-Металл	Здание	31	01.07.2021	31.07.2021	31	01.07.2021	31.07.2021	31	01.07.2021	31.07.2021	кр	