

(абз.9 п. 19 "г" ПП РФ № 24 от 21.01.2004)

О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ООО "ПК-ЭНЕРГО" с указанием сроков на август 2026 года

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, оборудование)		Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Вид ремонта	Примечания: причина отказа или переноса срока ремонта и т.д.
	Объект	Оборудование	кол-во дней	начало (дата)	окончание (дата)	кол-во дней	начало (дата)	окончание (дата)	кол-во дней	начало (дата)	окончание (дата)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	КТП-10/0,4кВ №848	РУ-10кВ, Т-1,Т-2,РУ-0,4кВ	30	01.08.2026	30.08.2026	4	03.08.2026	06.08.2026	4	03.08.2026	06.08.2026	кр	
2	КТП-6/0,4 кВ №725	РУ-6кВ, Т-1, РУ-0,4кВ	30	01.08.2026	30.08.2026	3	05.08.2026	07.08.2026	3	05.08.2026	07.08.2026	кр	
3	КТП-6/0,4кВ №РадомТ	РУ-6кВ, Т-1,Т-2, РУ-0,4кВ	30	01.08.2026	30.08.2026	5	10.08.2026	14.08.2026	5	10.08.2026	14.08.2026	кр	
4	ТП-6/0,4кВ №99	РУ-6кВ, Т-1,Т-2, РУ-0,4кВ	30	01.08.2026	30.08.2026	5	17.08.2026	21.08.2026	5	17.08.2026	21.08.2026	кр	
5	КТП-6/0,4кВ №1007 "Радар"	РУ-6кВ, Т-1, РУ-0,4кВ	30	01.08.2026	30.08.2026	3	24.08.2026	26.08.2026	3	24.08.2026	26.08.2026	кр	