

(абз.9 п. 19 "г" ПП РФ № 24 от 21.01.2004)

О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ООО "ПК-ЭНЕРГО" с указанием сроков на июль 2026 года

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, оборудование)		Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Вид ремонта	Примечания: причина отказа или переноса срока ремонта и т.д.
	Объект	Оборудование	кол-во дней	начало (дата)	окончание (дата)	кол-во дней	начало (дата)	окончание (дата)	кол-во дней	начало (дата)	окончание (дата)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	КТП-10/0,4кВ №215	РУ-10кВ, Т-1, РУ-0,4кВ	31	01.07.2026	31.07.2026	31	06.07.2026	08.07.2026	31	06.07.2026	08.07.2026	кр	
2	ЗТП-10/0,4кВ №278	РУ-10кВ, Т-1,Т-2, РУ-0,4кВ	31	01.07.2026	31.07.2026	31	09.07.2026	15.07.2026	31	09.07.2026	15.07.2026	кр	
3	КТП-10/0,4 кВ №685	РУ-10кВ, Т-1, РУ-0,4кВ	31	01.07.2026	31.07.2026	31	16.07.2026	16.07.2026	31	16.07.2026	16.07.2026	кр	
4	ЗТП-10/0,4кВ №348	РУ-10кВ, Т-1,Т-2, РУ-0,4кВ	31	01.07.2026	31.07.2026	31	17.07.2026	22.07.2026	31	17.07.2026	22.07.2026	кр	
5	КТП-6/0,4кВ №Агропрайм3	РУ-6кВ, Т-1, РУ-0,4кВ	31	01.07.2026	31.07.2026	31	23.07.2026	24.07.2026	31	23.07.2026	24.07.2026	кр	
6	КТП-10/0,4кВ №1/55	РУ-10кВ, Т-1, РУ-0,4кВ	31	01.07.2026	31.07.2026	31	27.07.2026	28.07.2026	31	27.07.2026	28.07.2026	кр	
7	КТП-6/0,4кВ №1298	РУ-6кВ, Т-1, РУ-0,4кВ	31	01.07.2026	31.07.2026	31	29.07.2026	31.07.2026	31	29.07.2026	31.07.2026	кр	