

(абз.9 п. 19 "г" ПП РФ № 24 от 21.01.2004)

О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ООО "ПК-ЭНЕРГО" с указанием сроков на октябрь 2026 года

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, оборудование)		Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Вид ремонта	Примечания: причина отказа или переноса срока ремонта и т.д.
	Объект	Оборудование	кол-во дней	начало (дата)	окончание (дата)	кол-во дней	начало (дата)	окончание (дата)	кол-во дней	начало (дата)	окончание (дата)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ТП-6/0,4кВ №9 Кристалл	РУ-6кВ, Т-1, РУ-0,4кВ	31	01.10.2026	31.10.2026	31	05.10.2026	09.10.2026	31	05.10.2026	09.10.2026	кр	
2	ТП-6/0,4кВ №10 Кристалл	РУ-6кВ, Т-1, РУ-0,4кВ	31	01.10.2026	31.10.2026	31	12.10.2026	15.10.2026	31	12.10.2026	15.10.2026	кр	
3	КТП-10/0,4 кВ №836	РУ-10кВ, Т-1, РУ-0,4кВ	31	01.10.2026	31.10.2026	31	16.10.2026	19.10.2026	31	16.10.2026	19.10.2026	кр	
4	КТП-6/0,4кВ №4 ТАГАЗ	РУ-6кВ, Т-1, РУ-0,4кВ	31	01.10.2026	31.10.2026	31	20.10.2026	22.10.2026	31	20.10.2026	22.10.2026	кр	
5	КТП-10/0,4кВ №542	РУ-10кВ, Т-1, РУ-0,4кВ	31	01.10.2026	31.10.2026	31	23.10.2026	27.10.2026	31	23.10.2026	27.10.2026	кр	