

О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ООО "ПК-ЭНЕРГО" с указанием сроков на сентябрь 2026 года

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, оборудование)		Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Вид ремонта	Примечания: причина отказа или переноса срока ремонта и т.д.
	Объект	Оборудование	кол-во дней	начало (дата)	окончание (дата)	кол-во дней	начало (дата)	окончание (дата)	кол-во дней	начало (дата)	окончание (дата)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	РП-10кВ №19	РУ-10кВ	30	01.09.2026	30.09.2026	6	01.09.2026	06.09.2026	6	01.09.2026	06.09.2026	кр	
2	ТП-6/0,4кВ №3 Кр.Гидропресс	РУ-0,4кВ	30	01.09.2026	30.09.2026	4	04.09.2026	07.09.2026	4	04.09.2026	07.09.2026	кр	
3	ТП-6/0,4кВ №1 Кр.Гидропресс	Т-1, РУ-0,4кВ	30	01.09.2026	30.09.2026	5	10.09.2026	14.09.2026	5	10.09.2026	14.09.2026	кр	
4	КТП-10/0,4кВ №98	РУ-10кВ, Т-1, РУ-0,4кВ	30	01.09.2026	30.09.2026	3	07.09.2026	09.09.2026	3	07.09.2026	09.09.2026	кр	
5	ТП-6/0,4кВ №266	РУ-6кВ, Т-1,Т-2, РУ-0,4кВ	30	01.09.2026	30.09.2026	4	21.09.2026	24.09.2026	4	21.09.2026	24.09.2026	кр	
6	ТП-6/0,4кВ №17 Элма	Т-33	30	01.09.2026	30.09.2026	7	24.09.2026	30.09.2026	7	24.09.2026	30.09.2026	кр	
7	ТП-6/0,4кВ №19 Элма	Т-38	30	01.09.2026	30.09.2026	7	24.09.2026	30.09.2026	7	24.09.2026	30.09.2026	кр	
8	ТП-6/0,4кВ №26 Элма	Т-51	30	01.09.2026	30.09.2026	7	24.09.2026	30.09.2026	7	24.09.2026	30.09.2026	кр	